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1. PREMESSA
1.1 Assoggettamento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento ¢ stato redatto in ottemperanza ai disposti dell’art. 100 del D.Lgs.
n. 81 del 9/04/2008, in relazione ai lavori di :

“REALIZZAZIONE IMPIANTI INTEGRATI PER FAVORIRE LA COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO A
SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALLI”, e nello specifico della PALESTRA - MENSA, sita in Via Alessandro

Manzoni n.3 - Comune di Rivanazzano Terme (PV).

L’intervento consiste in:
1) Installazione impianto Fotovoltaico in copertura
2) Rifacimento impianto di produzione di calore per riscaldamento e ACS limitato alla sola centrale termica

al piano terra

La stesura del documento fa seguito a sopralluoghi effettuati sull’area da adibirsi a cantiere.

Il presente Piano tiene altresi conto delle documentazioni tecnico - progettuali relative agli interventi da eseguire facenti
parte della documentazione di Appalto.

Il piano di sicurezza e coordinamento € il documento predisposto al fine di dare alle imprese l'illustrazione delle
modalita organizzative, procedurali e di pianificazione da mettere in atto primae durante I'esecuzione delle opere
oggetto dell’Appalto, per garantire la tutela dell’integrita fisicadei lavoratori e dei terzi eventualmente interessati.

Il Piano rappresenta pertanto il documento che definisce I'ambito organizzativo, operativo, procedurale al quale
ciascuna impresa conformera la propria attivita e attraverso il quale le personepreposte intervengono per svolgere il
ruolo di coordinamento, di vigilanza e di controllo.

Il presente documento é quindi vincolante per le imprese esecutrici e per le imprese sub-appaltatrici che
interverranno. Il presente piano non ha carattere limitativo delle norme di prevenzione che ciascuna impresa
deve comunque mettere in atto per adempiere al proprio obbligo di prevenzione.

Il presente piano sara aggiornato all'occorrenza anche a seguito di eventuali osservazioni in meritoavanzate dalle
imprese, o in relazione ad eventuali cambiamenti in corso d’opera.

| nuovi documenti diventano operativi con il visto del Coordinatore Esecutivo, del Direttore dei Lavori e del
Responsabile della sicurezza dell'impresa Appaltatrice.

A ciascuna impresa fara carico il rispetto delle disposizioni circa le verifiche dell’idoneita del personale, il controllo
della regolarita delle assunzioni, dei trattamenti previdenziali e dellecertificazioni varie. Ciascuna impresa sara inoltre
responsabile circa la qualificazione del proprio personale sotto il profilo professionale e della sicurezza.

Il coordinatore Esecutivo potra verificare periodicamente in merito all'adempimento degli obblighidi tipo previdenziale ed
assicurativo, tramite presa visione della documentazione prevista per legge.A tal fine ciascuna impresa notifichera al

C.E. con scadenza almeno mensile la composizione dellaforza lavoro presente in cantiere.
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L'impresa appaltatrice, oltre a dotare il personale dei dovuti dispositivi personali di sicurezza a seconda della

tipologia di lavoro, dovra farsi carico di informare e formare le proprie maestranze e le imprese subappaltatrici

in merito alle disposizioni di Piano, disposizioni di legge e disposizioni aziendali in ordine alla prevenzione.

L'impresa appaltatrice dovra inoltre dotare ogni visitatore di casco protettivo e farsi carico della suaformazione ed
informazione in merito alla prevenzione.

Ogni visitatore dovra essere accompagnato.

Ciascun datore di lavoro ha I'obbligo di reprimere atteggiamenti e comportamenti contrari alla sicurezza.

L’entrata in cantiere di ciascuna macchina, attrezzatura, impianto dovra essere comunicata al Coordinatore Esecutivo
unitamente alla documentazione di legge, ove prevista. Tutti i macchinaridovranno essere installati secondo le
istruzioni fornite dal fabbricante.

Ciascuna_macchina, impianto e quant’altro citato deve essere accompagnato da una certificazione
dell'impresa riportante le caratteristiche della stessa o da libretto di omologa edutilizzo.

Ciascuna impresa dovra inoltrare specifica domanda ai VV.F. relativamente, ove necessario, al deposito di materiali
e sostanze infiammabili.

Ciascuna impresa dovra essere in possesso, prima dell'inizio dei lavori, di polizza assicurativa perRC per danni a
persone o cose anche di terzi. Copia di suddetta polizza deve essere presentata al Coordinatore esecutivo e al
Direttore Lavori.

Le verifiche eseguite dal Coordinatore esecutivo non sollevano i preposti, i dirigenti e i datori di lavoro dall'obbligo
generale che compete loro, nellambito delle competenze e poteri di ciascuno, di adempiere comunque alla norma di

prevenzione.

Ciascunaimpresa dovra predisporre prima dell’inizio dei lavori e custodire in cantiere per la visione la sequente

documentazione:

1-  copia degli incarichi e deleghe ai fini della prevenzione antinfortunistica;

2- copia certificato iscrizione C.C.LAA;;

3- copialibro matricola;

4-  copia situazioni assicurative e previdenziali e dichiarazione in merito ai contratti di lavoro applicati;

5-  copia convezione con medico competente;

6- piano Operativo di Sicurezza;

7- certificazioni, libretti, omologazioni relative a impianti di sollevamento, DPI, macchinari, attrezzature impianti e
quantaltro impiegato nei lavori;

8- autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti;

9- valutazione rischio rumore;

10- copia notifica preliminare del’ASL competente;

11- nominativi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dei lavoratori addetti allagestione delle
emergenze, all’antincendio ed al pronto soccorso;

12- elenco nominativo, completo delle relative qualifiche, del personale presente in cantiere;

13- copia della dichiarazione di conformita degli impianti elettrici di cantiere, della denuncia dell'impianto di messa a

terra (mod. B) e della denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (mod. A).

Pag. 3/23



Copia del presente documento deve essere conservata in cantiere a cura dell'lmpresa esecutrice, a

disposizione degli organi di controllo, completa dei dati dell'impresa appaltatrice, con indicato oltre al

nominativo del Direttore di Cantiere e quello di un eventuale sostituto.

Qualora per i lavori nell’edificio in oggetto fosse previsto I'intervento di almeno due ditte appaltatrici, che
agiranno con tempistiche contemporanee, tutto cio che é stato premesso e tutto cio che segue nel presente
piano di sicurezza é riferito a tutte le ditte che interverranno nelle lavorazioni, comprese le relative ditte
subappaltatrici; dovra essere posta particolare attenzione per le specifiche competenze al cronoprogramma,
da cui discendono le schede delle lavorazioni e in allegato quelle di coordinamento, alle planimetrie di cantiere
che chiariscono le successioni delle fasi di lavoro previste, all’elaborazione dei rispettivi POS, sotto la

supervisione e la regia del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.
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2. IDENTIFICAZIONE, DESCRIZIONE DEL CANTIERE E DEL COMMITTENTE
(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. a)

2.1- Anagrafica del cantiere e descrizione dell’opera

Oggetto dei Lavori: Installazione impianto Fotovoltaico in copertura

Rifacimento impianto di produzione di calore per riscaldamento e ACS
limitato alla sola centrale termica al piano terra

Natura dell'opera: interventi elettrici, meccanici, edili
Indirizzo: Via A. Manzoni n. 3 — 27055 Rivanazzano Terme (PV)
Committente: Comune di Rivanazzano Terme

Responsabile dei lavori:

Coordinatore della progettazione
CSP

Coordinatore per I'esecuzione
CSE
Data presunta inizio lavori:

Durata presunta dei lavori in 30 gg
cantiere

Numero massimo presunto dei 4
lavoratori sul cantiere

Importo presunto dei lavori: € 246'339,40

2.2- Anagrafica Imprese Esecutrici

IMPRESA LAVORI EDILI
Indirizzo
CF

Partita IVA
Cellulare tel

Email
PEC
Iscrizioni
CCIAA Posizione INPS
Iscrizione al tribunale Iscrizione albo artigiani

Iscrizione INAIL Iscrizione ANC
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IMPRESA LAVORI ELETTRICI
Indirizzo
CF

Partita IVA
Cellulare tel

Email
PEC
Iscrizioni
CCIAA Posizione INPS
Iscrizione al tribunale Iscrizione albo artigiani

Iscrizione INAIL Iscrizione ANC

IMPRESA LAVORI TERMO MECCANICI
Indirizzo
CF

Partita IVA
Cellulare tel

Email
PEC
Iscrizioni
CCIAA Posizione INPS
Iscrizione al tribunale Iscrizione albo artigiani

Iscrizione INAIL Iscrizione ANC

N.B. i dati sopraindicati saranno integrati dopo I'aggiudicazione degli appalti e prima dell’inizio dei lavori.
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2.3- Localizzazione
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2.4 - Descrizione del contesto in cui é collocata I’area del cantiere
(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. A, punto 2)

Al momento della redazione del presente PSC non risultano presenti altri cantieri nell'area circostante.

La localizzazione del cantiere in Via A. Manzoni n.3, comporta la realizzazione di occupazione temporanea su strada
pubblica su Via G.Giusti per la durata di installazione dei moduli FTV in copertura.

La delimitazione del marciapiede sulla Via G.Giusti, in concomitanza all'esecuzione degli interventi in copertura per
installazione impianto Fotovoltaico, deriva dai rischi di caduta oggetti dall'alto durante le fasi di installazione dellimpianto
fotovoltaico

L’ area di deposito materiale ¢ identificata all'interno del cortile di proprieta e la sua individuazione e delimitazione, ha
tenuto conto delle seguenti possibili interferenze con l'utenza:

- gli addetti della mensa effettuano consegna e trasporto del cibo ad altre unita, anche durante il periodo di
sospensione dell'attivita scolastica, pertanto & necessario garantire I'utilizzo della rampa di accesso/percorso di accesso
alla cucina. Durante le operazioni di trasporto del materiale o di utilizzo dei mezzi di sollevamento, un operatore
dellimpresa dovra svolgere le funzioni di sorveglianza delle interferenze di passaggio .

- laccesso dellutenza alla palestra avverra esternamente all'area di cantiere, mediante I'utilizzo della porta sita al

piano terra in prossimita dell'ingresso carraio.

Non dovra essere ostruita I'uscita di emergenza presente in prossimita dell’ingresso carraio (cancello scorrevole),

in uso alla palestra.

E’ presente una pensilina metallica e alberatura in prossimita del locale caldaia.

2.5 -Accesso al cantiere:

L'accesso pedonale al cantiere delle imprese avverra dal cancello scorrevole presente nel cortile in orari da concordare

con la Committenza.
Verra allestita area interna al cortile per il parcheggio di piccolo camioncino in uso alle imprese e posizionamento materiale.

La movimentazione dei pannelli fotovoltaici & prevista mediante utlizzo di automezzo con gru telescopica (tipo Merlo) da

posizionarsi su Via G.Giusti.

I mezzi dovranno sostare nell'apposita area delimitata al fine di evitare intralcio alla normale viabilita dei mezzi di soccorso.
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3. IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA

3.1- Descrizione sintetica dell’opera
(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. a, punto 3)

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione appaltante, possono in sintesi essere

cosi riassunte:

Approvvigionamento materiali

Allestimento servizi sanitari del cantiere

Allacciamento impianti

Allestimento aree deposito e stoccaggio materiali

Rimozione caldaia esistente ed impianti

Conferimento in discarica

Lavaggio impianto

Realizzazione di fori nelle pareti per passaggio impianti e posa basamento in c.a. per installazione pompa di calore
Installazione nuovo impianto

Realizzazione collegamenti elettrici e idraulici

Intubamento canna fumaria

Approntamento opere di sicurezza (linea vita, parapetto, ecc.)
Piccoli interventi edili per passaggio impianti

Installazione impianto FTV ed allacciamenti

Pulizia generale

Consegna dei lavori ed avviamento degli impianti

vV V.V VYV ¥V VYV V V V V V V V V V V V

Smobilizzo cantiere
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4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. c)

4.1- Gestione del cantiere

I lavori dovranno essere esequiti nel rispetto del cronoprogramma allegato, suddividendo le lavorazioni nelle fasi d'intervento
come specificato nel cronoprogramma allegato e nelle planimetrie di cantiere, ogni area dovra essere munita di suoi percorsi
protetti, indipendenti, dotata di allestimenti provvisionali in grado di eliminare completamente le interferenze tra di esse e con

I'utenza del complesso.

L'impresa dovra:;

o controllare con continuita la corretta posizione dei diversi cartelli e segnali che individuano pericoli, obblighi, divieti;

o riposizionare in loco tutti i segnali accidentalmente rimossi;

o assicurarsi del buon funzionamento della segnaletica luminosa del cantiere, specialmente nelle ore di minor visibilita;

o fornire il personale e le attrezzature necessari per assicurare la sicurezza del cantiere in presenza di passaggio veicolare,

movimentazione dei carichi sospesi, e al di fuori del cantiere nei confronti di danno a terzi o a cose.

In particolare le lavorazioni a rischio specifico, particolarmente rumorose o polverose, dovranno svolgersi con protezioni atte a
evitare interferenze con gli altri utenti o passanti. Per diminuire la propagazione di polveri e sporco, le ruote degli automezzi
dovranno essere lavate con acqua prima di uscire dal cantiere.

Anche le macerie dovranno spesso essere bagnate per evitare polveri.

Le manovre dei mezzi operatori senza segnalazioni specifiche & severamente vietato, dovranno essere sempre eseguite da
operatore specializzato, accompagnato da uomo di supporto a terra con funzioni di coadiuvatore nelle manovre.

Inoltre si ricorda che é tassativamente vietato lo stazionamento di materiali, attrezzature e veicoli nei punti di passaggio, nelle

aree d'ingresso pedonale e carrabile, al di fuori delle zone momentaneamente interessate dalle lavorazioni.

I CSE pud imporre l'interruzione immediata del cantiere quando ritenga che le condizioni di sicurezza non siano soddisfacenti.

4.2 Delimitazioni dell’area di cantiere
L'area di cantiere si trova all'interno di area completamente recintata.
Sara dotata di ingresso pedonale/carrabile e verranno messe a disposizione dell'impresa alcune zone nelle quali installare le

baracche di cantiere, il deposito dei materiali, il parcheggio del mezzo.

4.3 Segnaletica

La segnaletica di sicurezza dovra essere conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 14 agosto 1996, n.493 ed alla segnaletica
stradale.

Per la tipologia di lavorazioni da svolgere, in fase preliminare non si ritiene necessaria prevedere 'interruzione del traffico
nella strada pubblica di Via A. Manzoni e della limitrofa Via G. Giusti.

Ogni qualvolta le necessita operative lo rendessero necessario, si avvertira il CSE, la DL, la Committenza, ed ottenuta
Pag. 10/23



approvazione si dovra procedere ad avvisare i Vigili Urbani per ottenere specifica ordinanza, per poi procedere, ottenuti i
permessi, predisponendo la segnaletica necessaria ad instaurare la circolazione provvisoria concordata con le autorita

preposte.

Lo scopo della segnaletica di sicurezza € quello di attirare in modo rapido l'attenzione su oggetti, macchine, situazioni,
comportamenti che possono provocare rischi, fornendo in maniera facilmente comprensibile le informazioni, le indicazioni, i divieti,

le prescrizioni necessarie.

La segnaletica di sicurezza, non sostituisce le misure di protezione necessarie, ma le integra e le completa.

Cartelli di avvertimento:

Segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, con fondo giallo, bordo nero e simbolo nero. Possono esserecompletati con

segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano I'esatto significato del messaggio.

Pannelli di divieto:

Trasmettono un messaggio che vieta determinati atti, comportamenti o azioni che possano essere rischiosi. llsegnale & di forma
rotonda, pittogramma nero su fondo bianco con bordo e banda rossi. Possono essere completati con segnale ausiliario, ossia con

scritte che chiariscano I'esatto significato del messaggio.

Cartelli di prescrizione:

Prescrivono i comportamenti, I'uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale), I'abbigliamento e le modalita finalizzate alla
sicurezza, sono di colore azzurro, di forma rotonda con simbolo bianco. Possono essere completaticon segnale ausiliario, ossia

con scritte che chiariscano I'esatto significato del messaggio.

Cartelli di salvataggio:

Di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco, trasmettono un’indicazione relativa ad uscite disicurezza e vie di

evacuazione.

Cartelli per attrezzature antincendio:

Di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e simbolo bianco, trasmettono un’indicazione relativa alla posizione dei dispositivi

antincendio.

Dislocazione dei cartelli:

Per studiare la piu conveniente posizione nella quale esporre | cartelli, si deve sempre tenere presente la finalita del
messaggio che si vuole trasmettere, pertanto i vari cartelli non devono essere conglobati su di un unico tabellone, ma

posti ove occorra.
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CARTELLO

SEGNALE

POSIZIONAMENTO

[\ ATTENZIONE |

Lavori in corso

In corrispondenza del cantiere

Divieto di ingresso alle persone non
autorizzate

Zone esterne agli accessi al cantiere

Cartello con tutti i dati del cantiere

All'esterno del cantiere presso
I'accesso principale

Vietato I'accesso ai pedoni

Passo carraio automezzi

Vietato pulire, oliare, ingrassare
organi in moto

Nei pressi di: betoniere, molazze,
taglia-ferri, piega-ferri, ecc.

Estintori

Zone fisse (baracca, ecc.)
Zone mobili, dove esiste pericolo di
incendio

Vietato fumare o usare fiamme libere

In tutto il cantiere, in posizione visibile
e nei luoghi chiusi.

per spegnere incendi
su apparecchiature

elettriche

NON USARE ACQUA |

Vietato usare acqua

Nello spegnimento di incendi, in
prossimita di sostanze nocive o
apparecchi elettrici

Pronto soccorso

Nei pressi della cassetta di
medicazione

Casco di protezione obbligatorio

In prossimita di luoghi/aree di lavoro,
in posizione visibile

Calzature di sicurezza obbligatorie

In prossimita di luoghi/aree di lavoro,
in posizione visibile

Guanti di protezione obbligatoria

In prossimita di luoghi/aree di lavoro,in
posizione visibile
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4.4 - Installazione di depositi ed aree per stoccaggio materiali — parcheggio — aree per baraccamenti
Le aree di cantiere sono da intendersi non attrezzate; se del caso, per le proprie necessita, I'Impresa

provvedera agli allacciamenti elettrici, idrici, fognari.

Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di
notevoli dimensioni situati all'aperto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da garantire la
dispersione delle scariche atmosferiche.

| depositi di materiale in cataste, mucchi e pile devono essere realizzati in modo da garantirne la stabilita
ed assicurare il rispetto di tutte le normative ecologiche vigenti in materia.

| depositi e/o la lavorazione di materiali che possono costituire pericolo devono essere allestiti in zona
appartata del cantiere, delimitati e provvisti di cartellonistica indicante il materiale depositatoed i pericoli
presenti.

Sara compito del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, attraverso le Riunioni di Coordinamento,
definire I'ubicazione definitiva, di detti depositi e/o lavorazioni, indicati in prima istanza nella

planimetria di cantiere allegata.

4.5 - Servizi igienico assistenziali
Il datore di lavoro delllmpresa esecutrice deve provvedere, entro 15 giorni dalla data di inizio lavori,
allinstallazione di servizi igienici, sull' area di cantiere, in ottemperanza delle norme di legge vigenti in
materia; e pertanto a verificare che detti servizi igienici siano effettivamente in quantitd commisurata al
numero effettivo delle proprie maestranze.
| servizi di cui sopra devono essere collocati in baracche opportunamente coibentate, illuminate, ventilate
e riscaldate durante la stagione fredda.
Si ricorda che i servizi comprendono :
e acqua in quantita sufficiente tanto per uso potabile che per lavarsi ;
e lavandini, latrine ed orinatoi in numero adeguato alle normative di legge in vigore ;

Non sono state previste installazioni relative ai refettori 0 mensa, in quanto le maestranze potranno recarsi,

nella pausa pranzo, in locali posti all’esterno del cantiere.

Nel caso I'impresa appaltatrice ritenesse di far desinare i lavoratori nell'area di cantiere, si ricorda che &
assolutamente vietato bere alcolici e mangiare e nelle aree di lavorazione, che dovra essere predisposto
una baracca per refettorio che abbia tutti i requisiti igienico-sanitari idonei, ventilata, riscaldata nei periodi
climaticamente freddi, attrezzata per conservare e scaldare i cibi giornalmente, che dovra essere

mantenuta pulita e igienicamente adatta per tutta la durata dei lavori.

4.6 - impianto elettrico
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L'impresa dovra allestire I'impianto elettrico di cantiere, che dovra avere la dichiarazione di conformita,
secondo quanto disposto dalla Legge 5 marzo 1990 n° 46, integrata alla relazione contenente le tipologie
dei materiali impiegati.

Copia della medesima dovra essere fornita al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori e tenuta in cantiere.

4.7 -impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
L'impresa dovra allestire I'impianto di terra di cantiere, che dovra avere la dichiarazione di conformita,
secondo quanto disposto dalla Legge 5 marzo 1990 n° 46, integrata alla relazione contenente le tipologie
dei materiali impiegati.

Copia della medesima dovra essere fornita al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori e tenuta in cantiere.

4.8 -illuminazione di cantiere
Le imprese esecutrici provvederanno, autonomamente, all'illuminazione del cantiere nelle zone non
sufficientemente illuminate, particolarmente nei percorsi protetti, nelle scale provvisorie, nelle rampe, nelle
zone di carico-scarico.
Per [illuminazione dei baraccamenti propri delle singole imprese, le stesse provvederanno alla

realizzazione ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n° 46.

4.9 -reteidrica
Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori trasmettera alle imprese le indicazioni fornite dal Committente in

merito all'ubicazione ed alle modalita da seguire per la realizzazione di eventuali allacciamenti.

4.10 - rete fognaria
Le imprese esecutrici provvederanno autonomamente all'allacciamento delle eventuali reti fognariedell’area

di cantiere, alla rete fognaria esistente.

4.11 Presidi antincendio - estintori
Ogni impresa esecutrice dovra dotarsi di estintori portatili o carrellati a seconda delle proprie esigenze

lavorative e delle aree occupate.

4.12 Procedure di evacuazione dal cantiere
L'Impresa deve precisare sul proprio Piano Operativo di sicurezza le procedure, conformi alla situazione
esistente, alle fasilavorative e alla disposizione planimetrica indicate dal presente piano,che adottera in caso

di pericolo grave ed immediato.
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Il Responsabile della sicurezza dell'impresa dovra, ad ogni inizio turno, indicare alle singole

squadre di addetti ai lavori le vie di fuga da percorrere in caso di evacuazione.

4.13 presidi sanitari
In cantiere I'lmpresa esecutrice dovra prevedere ai presidi sanitari indispensabili per prestare le prime
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
Detto presidio consiste minimo in due pacchetti di medicazione od in due cassette di pronto soccorso, come
stabilito dal D.P.R. 303/55.

Procedure di emergenza da attuare in caso di :

> infortunio o malore :

o avvertire il Responsabile della Sicurezza della propria impresa e gli incaricati dell’'attuazionedelle
misure di emergenza affinché allertino il pronto soccorso;

e provvedere a che sia liberata la via di accesso per i mezzi destinati a fronteggiare I'emergenza nelcaso
di presenza di altri mezzi di trasporto

o informare prontamente il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori evidenziando, in caso di

infortunio, le cause ed i provvedimenti adottati affinché il fatto non abbia a ripetersi

» incendio :
e in base alla gravitd dellincendio valutare ed intervenire con mezzi antincendio a disposizione
(estintori)

e avvertire il Responsabile della Sicurezza della propria impresa

Atitolo informativo si ricorda che le principali cause di incendio ed i tipi di incendio sono :

Incendio cause:

Cause elettriche sovraccarichi o corti circuiti

Cause di surriscaldamento dovuta a forti attriti su macchine operatrici in movimento
0 organi metallici

Cause d’autocombustione dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per
prolungati periodi in contenitori chiusi

Cause di esplosioni o scoppi dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da
esplodere

Cause di fulmini dovuta a fulmine su strutture

Cause colpose dovute all'uomo ma non alla sua volonta di provocarlo
(mozzicone di sigaretta, uso scorretto di materiali
facilmente infiammabili, noncuranza ecc.)
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Tipi di incendio ed estinguenti

tipo definizione effetto estinguente
classe A Incendi di materiali solidi combustibili come il | ACQUA SCHIUMA BUONO BUONO
legno, lacarta, i tessuti, le pelli, lagomma ed i suoi | ANIDRIDE CARB. SCARSO
derivati, irifiuti e la cui combustione comporta di | POLVERE MEDIOCRE
norma la produzione di braci ed il cui
spegnimento presenta particolari
difficolta.
classe B Incendi di liquidi infiammabili per i quali & ACQUA SCHIUMA MEDIOCREBUONO
necessario un effetto di copertura e ANIDRIDE CARB MEDIOCRE
soffocamento, come alcoli, solventi, oli minerali, | POLVERE BUONO
grassi, esteri, benzine, ecc.
classe C Incendi di gas infiammabili quali metano, | ACQUA SCHIUMA MEDIOCRE INADATTO
idrogeno, acetilene, ecc ANIDRIDE CARB MEDIOCRE BUONO
POLVERE
classe E Incendi di apparecchiature | ACQUA SCHIUMA INADATTO INADATTO BUONO
elettriche,trasformatori, interruttori, quadri, motori | ANIDRIDE CARB BUONO
ed apparecchiature elettriche in genere per il cui | POLVERE
spegnimento sono necessari agenti
elettricamente non conduttivi
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5. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI TRASMESSI DALL'AMBIENTE AL CANTIERE

Le lavorazioni oggetto del presente documento verranno effettuate :

- allinterno della centrale termica sita al piano terra con accesso diretto dall’esterno, con area di cantiere
all'interno del cortile di proprieta.

- In copertura per linstallazione di impianto fotovoltaico, con accesso dall'interno della proprieta su

spazio a cielo libero.

Le principali fonti di pericolo risultano essere quelle dovute a:

- traffico veicolare all'interno della struttura (mezzi di soccorso utilizzati in emergenza e non)

- utenti che utilizzano la struttura

- eventuale presenza di agenti inquinanti all'interno del locale caldaia

- eventuale presenza di reti impiantistiche occultate duranti le fasi di scavo per realizzazione di
basamento pompa di calore

- eventuale presenza di reti impiantistiche occultate e impianti in copertura (eventuale impianto
dissuasore volatili)

- rete telefonica sospesa presente sul confine nel tratto di strada verso via G Giusti

- canne fumarie in copertura

RISCHIO TRAFFICO VEICOLARE

Si identificano i rischi derivanti dalla circolazione degli automezzi in entrata ed uscita dal cantiere.
L'accesso al cantiere & consentito esclusivamente ai pedoni. Gli eventuali mezzi utilizzati dovranno
prestare attenzione al traffico veicolare della zona. Il numero esiguo di automezzi impiegati non fanno
ravvisare, in condizioni normali, rischi particolari che possano causare impatto sui flussi di traffico nelle

aree circostanti

RISCHIO PRESENZA DI AGENTI INQUINANTI

Si identificano i potenziali rischi derivanti da rilasci, emissioni, sversamenti di prodotti contenenti
sostanze pericolose o inquinanti, utilizzate per le lavorazioni in essere nel cantiere. In prima analisi non
si ravvisano attivita o lavorazioni che implicano I'utilizzo di sostanze pericolose in quantita tali da causare
pericoli per gli operatori o per le aree limitrofe. Si procedera successivamente, se presenti e rilevate
durante le fasi di lavorazione, ad una valutazione specifica di dette sostanze, in modo da analizzare i

profili di rischio ed assicurarne I'impiego, lo smaltimento nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.
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RISCHIO INTERCETTAZIONE LINEE ELETTRICHE o IMPIANTI

Siidentificano i rischi derivante dall'intercettazione di linee elettriche o di impianti, durante I'esecuzione
dei lavori.

Dalle informazioni acquisite, il cantiere non & interessato dalla presenza di linee elettriche sotterranee.
Eventualmente, nel caso in cui si ritrovassero eventuali linee elettriche o di impianti durante le operazioni
di scavo (basamento in c.a. per pompa di calore) , dovra essere inibita I'attivita nell’area interessata e
valutata I'eventuale interferenza con DL, CSE e Committente in modo da definire le disposizioni da
prendere, ivi compresi gli eventuali interventi tecnici necessari.

L’eventuale presenza di impianto dissuasore volatili in copertura dovra prevedere la disattivazione
dell'impianto stesso prima delle lavorazioni in copertura. L'impianto verra rimosso nell’'area interessata
dall'intervento di posa impianto fotovoltaico.

La presenza di rete telefonica sul lato verso Via XX Settembre , non interferira con le lavorazioni
relative all'installazione dell’impianto fotovoltaico. L'installazione di gru 0 mezzo similare in prossimita
dei cavi sospesi, prevede la verifica del posizionamento in cantiere e le relative interferenze da parte
dell'impresa, interfacciandosi con il CSE ed il Direttore dei Lavori.

La presenza di camini di esalazione cucina in copertura dovra prevedere |'attenzione ed il rispetto di
distanza di sicurezza da parte degli installatori durante la posa di impianto FTV.

Eventuali variazioni, che dovessero intervenire a modificare la situazione esistente al momento della
redazione del presente Piano, dovranno essere tempestivamente inoltrate da parte del Committente al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori che provvedera all'integrazione o all'aggiornamento del
presente documento.

Le variazioni saranno rese note dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori all'lmpresa esecutrice
attraverso le Riunioni di Coordinamento.

Non saranno presenti all'interno del cantiere maestranze esterne al cantiere.

Eventuali deroghe saranno autorizzate ad imprescindibile discrezione del Coordinatore per I'esecuzione

dei lavori attraverso comunicazione scritta.

Tutti i lavoratori dovranno essere muniti di cartellino identificativo, che dovra avere:

- Colore differente a seconda che il lavoratore sia impiegato dalla ditta appaltatrice dei lavori edili odalla
ditta subappaltatrice;

- Indicazione se si tratta di lavoratore delle imprese appaltatrici o di quelle subappaltatrici, nel qualcaso
il colore del cartellino dovra essere come quello della Ditta con cui é stipulato il contratto;

- nome e cognome del lavoratore;

- qualifica lavorativa.
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Le imprese appaltatrici dovranno custodire in ufficio, in armadietto chiuso a chiave, con il libro matricola
e gli altri documenti di legge:
- elenco di tutti i lavoratori,
- fotocopia dei documenti di identita degli stessi, controfirmati alla consegna del cartellino identificativo

di cui saranno responsabili dal momento della distribuzione.

6. IDENTIFICAZIONE DEIRISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

| principali rischi trasmessi dal cantiere all'ambiente circostante riguardano:
- caduta di materiale dall’alto e dai carichi sospesi

- smaltimento agenti inquinanti

- movimentazione mezzi

- occupazione di area all'interno del cortile

RISCHIO CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO

Si identificano i rischi derivanti dalla caduta di attrezzi e/o materiali dall'alto durante le fasi di
installazione impianto fotovoltaico.

Alla luce della specifica conformazione del cantiere, dalla disposizione delle varie postazioni e attrezzature,
non si ravvisano situazioni in cui, in condizioni normali, si possano verificare incidenti implicati da tale tipo di
rischio sul fronte interno al cortile.

Viene ravvisato pero tale rischio sul perimetro dellimmobile, in concomitanza all'installazione di impianto
fotovoltaico in copertura, sulle falde prospicenti le vie pubbliche.

Per tale motivo ¢ stata presa in considerazione e si rende necessario delimitare tale zona (marciapiede) con

segnaletica e cartelli di pericolo al fine di evitare rischi derivanti dalla caduta di attrezzi e/o materiali.

Per i rischi derivati dalla movimentazione mezzi e da agenti inquinanti vedasi paragrafo precedente.

Eventuali variazioni, che dovessero intervenire a modificare la situazione esistente al momento della
redazione del presente Piano, dovranno essere tempestivamente inoltrate da parte del Committente al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori che provvedera all'integrazione o allaggiornamento del
presente documento.

Le variazioni saranno rese note dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori all'Impresa esecutrice
attraverso le Riunioni di Coordinamento.

Non saranno presenti all'interno del cantiere maestranze esterne al cantiere.
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Eventuali deroghe saranno autorizzate ad imprescindibile discrezione del Coordinatore per I'esecuzione

dei lavori attraverso comunicazione scritta.

7. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

L'intervento prevede le fasi lavorative sotto elencate, cosi come riportato nel grafico del

Cronoprogramma dei lavori e nelle planimetrie di cantiere allegate;

e  Approvvigionamento materiali

A- INSTALLAZIONE CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI

La Lavorazione é suddivisa nelle sequenti Fasi e Sottofasi:
o Allestimento di servizi sanitari del cantiere
o Allacciamento agli impianti esistenti (elettrico, messa a terra)
o Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

B- DEMOLIZIONI INTERNE NON STRUTTURALI

La Lavorazione e suddivisa nelle sequenti Fasi e Sottofasi:
e Rimozione di impianti
e Conferimento in discarica
e Lavaggio impianto

o Realizzazione di fori nelle pareti perimetrali per passaggio impianti e posa basamento per installazione Pdc

C- REALIZZAZIONE IMPIANTO IN CENTRALE TERMICA
La Lavorazione e suddivisa nelle sequenti Fasi e Sottofasi:
e Installazione nuova caldaia e bollitore ACS
e Collegamento e posa nuove tubazioni e collegamenti elettrici
e Intubamento nuova canna fumaria
e Awviamento dellimpianto

D- INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA
La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
e Approntamento opere di sicurezza (line avita, parapetti, ecc.)
e Fori e piccoli interventi edili per passaggio impianti
¢ Installazione impianto ed allacciamenti

E- SMANTELLAMENTO CANTIERE E PULIZIA GENERALE
La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

e Pulizia generale

e Consegna dei lavori

e  Smobilizzo cantiere
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8. VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI DI LAVORAZIONE E AZIONI DA INTRAPRENDERE
Nel seguito vengono elencate le principali fasi lavorative e viene fornita una indicazione dei rischi che ne

conseguono e delle cautele prioritarie di prevenzione e protezione che costituisce guida orientativa per
I'attivita di analisi e valutazione dei rischi propri delle lavorazioni specifiche.

Nel caso dei lavori in oggetto, qualora operino almeno due imprese appaltatrici contemporaneamente, (ditta
che eseguira impianti elettrici e termomeccanici), le valutazioni descritte dovranno essere considerate,

integrate e coordinate con la massima attenzione.

Tale attivita di analisi e valutazione dei rischi propri delle lavorazioni specifiche deve essere effettuata da
ogni singola Impresa esecutrice, ex art. 9 comma 2 D.Lgs. 494/96, che deve redigere, in accordo con il
presente documento, subito dopo I'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano
Operativo di Sicurezza.

Le misure di prevenzione e protezione presenti nel suddetto Piano Operativo di Sicurezza potranno integrarsi
con quelle previste nel presente documento solo se conformi alle indicazioni/prescrizioni contenute nel
presente Piano.

Il Coordinatore per I'esecuzione verifichera la congruita del Piano Operativo di Sicurezza e lo rendera parte
integrante del presente documento.

L'Impresa deve precisare sul proprio Piano Operativo di sicurezza le procedure, conformi alla situazione
esistente, alle fasi lavorative e alla disposizione planimetrica indicate dal presente piano, che adottera in
caso di pericolo grave ed immediato.

Identificazione delle varie fasi lavorative e valutazione dei principali rischi di lavorazione

Nel seguito sono forniti a titolo orientativo e quale aiuto all'lmpresa esecutrice le valutazioni dei rischi
specifici per ognuna delle fasi lavorative.

La valutazione dei rischi & stata effettuata sulla scorta di dati derivanti da una serie di rilevazioni condotta dal
Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, I'lgiene e I'’Ambiente di Lavoro di Torino e
Provincia in numerosi cantieri, uffici, magazzini e officine variamente ubicati a seguito di una ricerca sulla
valutazione dei rischi durante il lavoro sulle attivita edili.

L'Impresa dovra eseguire la propria analisi e valutazione dei rischi tenendo ovviamente conto sia delle
peculiarita del cantiere dove si svolgono tali lavorazioni, sia in particolare di quanto indicato al successivo

capitolo “Piano di coordinamento”.

L’'impresa installatrice della linea vita dovra inoltre fornire, al termine dell'installazione la

dichiarazione di corretto montaggio oltre al progetto ed alle certificazioni dei sistemi di ancoraggio

Nei periodi seguenti, relativamente ai DPI, comunque si prescrive obbligatoriamente I'uso dei guanti

e delle scarpe antinfortunistiche.
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9. INDIVIDUAZIONE LAVORAZIONI (FASI)

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi (punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive (punto 2.1.2, lettera d,punto
3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008).

e  Approvvigionamento materiali

A - INSTALLAZIONE CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI

La Lavorazione e suddivisa nelle sequenti Fasi e Sottofasi:
o Allestimento di servizi sanitari del cantiere
¢ Allacciamento agli impianti esistenti (elettrico, messa a terra)

o Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

B - DEMOLIZIONI INTERNE NON STRUTTURALI

La Lavorazione e suddivisa nelle sequenti Fasi e Sottofasi:

e Rimozione di impianti

e Conferimento in discarica

e Lavaggio impianto

o Realizzazione di fori nelle pareti perimetrali per passaggio impianti posa di basamento in c.a. per

posizionamento Pdc

C- REALIZZAZIONE IMPIANTO IN CENTRALE TERMICA

La Lavorazione e suddivisa nelle sequenti Fasi e Sottofasi:

e [nstallazione nuova caldaia e bollitore ACS
e Collegamento e posa nuove tubazioni e collegamenti elettrici
e Intubamento nuova canna fumaria

e Awviamento dellimpianto
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D - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

e Approntamento opere di sicurezza (line avita, parapetti, ecc.)
e Fori e piccoli interventi edili per passaggio impianti

e Installazione impianto ed allacciamenti

E - SMANTELLAMENTO CANTIERE E PULIZIA GENERALE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
e Pulizia generale e Smobilizzo cantiere

e Consegna dei lavori

Pag. 23/23



\

Comune di Rivanazzano Terme

§ Piazza Cornaggia, 71
27055 Rivanazzano Terme (PV)

/ PROGETTO ESECUTIVO \ / \

IMPIANTO FOTOVOLTAICO e IMPIANTO TERMICO Dottss Aico Zdashi
— Art. 5 Decreto N. 37 del 22/01/2008 P

Geom. Stefano Toccalini

REALIZZAZIONE IMPIANTI INTEGRATI PER FAVORIRE LA brocetiazions o diresions feonica
COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO A SERVIZIO DI STARIN. Sr.
ALCUNI EDIFICI COMUNALI Ing. Albarto Meriggi

Ordine Ingegneri Pavia N. 670

D.G.R. N. 6235 DEL 4 APRILE 2022 - BANDO ENERGIA REGIONE

Progettista impianti meccanici

LOMBARDIA Ing. Alberto Meriggi
Ordine Ingegneri Pavia N. 670
Progettista impianti elettrici
I\DPERA FINANZIATA DA Per. Ind. Fabio Marsiglia
IL pl NU Regione Ord‘ir‘le. dei p‘er‘iti industm'aili e t‘iei
LDM BI\RD|A $ Lombardia periti industriali laureati di Pavia N. 487
t8tarvant) per i flpresa economial Coordinatore della sicurezza CSP CSE

Geom. Mara Reale
Collegio dei Geometri di Pavia N. 3568

CUP: D44J22000460006 /

Geom. Stefania Colonna

Collaborazione progettuale

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI \ Rev. 0-0at: 30/01/2023
D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 Art. 100 e Allegato XV 5 3 SI

Allegato n.: A

Tabb. nn.: Fgg. nn.: XX

PALESTRA E MENSA

Via Manzoni, 1 — 27055 Rivanazzano Terme (PV)
Stesura: MR

Q&\\m\mms\mzmmmmjmm\ms_iuu.ssm—um\muwssuscmmg / \ /

55555555555555555

wermini delle vigenti leggi sui Diritti d'Autore questo documento NON potrd essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza I'autorizzazione della scrivente./



AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
FILE:

AutoCAD SHX Text
\\SERVER0\PRODUZIONE\4673_RIVANAZZANO_BANDO\4673_5.3_PALESTRA-MENSA\4673_5.3_PE_5.3SIC_PSC_A_R0.dwg

AutoCAD SHX Text
A termini delle vigenti leggi sui Diritti d'Autore questo documento NON potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza l'autorizzazione della scrivente.

AutoCAD SHX Text
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

AutoCAD SHX Text
D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 Art. 100 e Allegato XV

AutoCAD SHX Text
Fgg. nn.:

AutoCAD SHX Text
Stesura: MR

AutoCAD SHX Text
Tabb. nn.:

AutoCAD SHX Text
Allegato n.:

AutoCAD SHX Text
    - Art. 5 Decreto N. 37 del 22/01/2008

AutoCAD SHX Text
Sindaco

AutoCAD SHX Text
Dott.sa Alice Zelaschi

AutoCAD SHX Text
RUP

AutoCAD SHX Text
Geom. Stefano Toccalini

AutoCAD SHX Text
Progettazione e direzione tecnica

AutoCAD SHX Text
Ing. Alberto Meriggi

AutoCAD SHX Text
Ordine Ingegneri Pavia N. 670

AutoCAD SHX Text
Ing. Alberto Meriggi

AutoCAD SHX Text
Ordine Ingegneri Pavia N. 670

AutoCAD SHX Text
Progettista impianti elettrici

AutoCAD SHX Text
Per. Ind. Fabio Marsiglia

AutoCAD SHX Text
Collaborazione progettuale

AutoCAD SHX Text
Geom. Stefania Colonna

AutoCAD SHX Text
Ordine dei periti industriali e dei 

AutoCAD SHX Text
periti industriali laureati di Pavia N. 487

AutoCAD SHX Text
Progettista impianti meccanici

AutoCAD SHX Text
Geom. Mara Reale

AutoCAD SHX Text
Collegio dei Geometri di Pavia N. 3568

AutoCAD SHX Text
Coordinatore della sicurezza CSP CSE

AutoCAD SHX Text
S.T.AR.IN. S.r.l.

AutoCAD SHX Text
PALESTRA E MENSA

AutoCAD SHX Text
Via Manzoni, 1 - 27055 Rivanazzano Terme (PV)

AutoCAD SHX Text
Rev. 0-Data: 

AutoCAD SHX Text
30/01/2023

AutoCAD SHX Text
Num. Doc.


OGGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTI INTEGRATI PER FAVORIRE LA COPERTURA DEL
FABBISOGNO ENERGETICO A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI

DGR n. 6235 del 04/04/2022 - Bando Energia Regione Lombardia

COMMITTENTE COMUNE DI RIVANAZZANO TERME - Piazza Cornaggia 71

CANTIERE PALESTRA E MENSA - Via Alessandro Manzoni 3 - 27055 Rivanazzano Terme (PV)

CS.E

Il Coordinatore della Sicurezza (CSE)

I Committente

L'impresa

L'impresa







CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Fase

Durata

Lavorazione

0-45

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

apprivvigionamento materiali

A  [INSTALLAZIONE CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI
A1 |allestimento servizi sanitari del cantiere

A2 |allacciamenti impianto di cantiere

A3 |allestimento aree di deposito,zone stoccaggio materiali

B  |DEMOLIZIONI INTERNE NON STRUTTURALI

B1 [rimozione impianti interni alla centrale termica

B2 |conferimento in discarica

B3 [lavaggio impianto

B4 |realizzazione fori nelle pareti per passaggi impianti

C |REALIZZAZIONE IMPIANTO IN CENTRALE TERMICA
C1 |installazione nuova caldaia e bollitore ACS

C2 |collegamento e posa di nuove tubazioni in centrale termica
C3 |collegamenti elettrici

C4 |intubamento nuova canna fumaria

D |INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA
D1  |approntamento opere di sicurezza (linea vita, parapetti)

D2 |fori e piccoli interventi edili per passaggio impianto

D3 |installazione impianto ed allacciamenti

E |SMANTELLAMENTO CANTIERE E PULIZIA GENERALE
E1 |pulizia generale e smobilizzo cantiere

E2 |consegna dei lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
1S.00.010.00
10

2
SR5017b

3
SR5017a

SR5043a

LAVORI A MISURA

ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 1)
ONERI PER LA SICUREZZA (Cat 1)

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/
08 e sm.i. alegato XV, convocate da Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e ddlicate
lavorazioni, che non rientrano nell’ ordinarieta, atte a risolvere le
interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari
ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal
contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico
cantiere, necessarie per eiminare o ridurre a minimo i rischi per
gli addetti ai lavori. Non vanno computeti come costi della
sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a
modadita standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potra
variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE,
ma devono essere previste indicativamente in fase di
progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non
soggetto - per legge - aribasso d'asta in sede di offerta, sottratto
dla logica concorrenziale di mercato non € stato previsto I'utile
d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione,
coinvolta in fase di esecuzione per deicate lavorazioni
interferenti.

SOMMANO cadauno

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
dlettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterai o
perimetrali di @ 40 mm, fissati aterra su basi in calcestruzzo delle
dimensioni di 700 x 200 mm, atezza 120 mm, ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
costo di utilizzo mensile

SOMMANO m

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
dettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterai o
perimetrali di @ 40 mm, fissati aterra su basi in calcestruzzo delle
dimensioni di 700 x 200 mm, atezza 120 mm, ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine
lavori

SOMMANO m

Segnalamento di  cantieri  temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo
e attacchi universali saldati sul retro: cartello di forma triangolare,
fondo gidlo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.Il 383 + 390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato
60 cm, rifrangenzaclasse |

SOMMANO cad

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto €

5,00

5,00

60,00

60,00

60,00

60,00

4,00

4,00

46,76

0,46

1,23

1,68

233,80

27,60

73,80

6,72

A RIPORTARE

341,92

COMMITTENTE: COMUNE DI RIVANAZZANO TERME (PV)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 341,92
SR5035f prescrizione, conformi a Dlgs 81/08, in lamieradi aluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x
700 mm
5,00
SOMMANO cad 5,00 0,99 4,95
6 Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con
SR5091d vavola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistemadi controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di
utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-233BC
1,00
SOMMANO cad 1,00 291 291
7 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
SR5197b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DIgs
81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5
x32x15cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 3,88 3,88
8 Bagno chimico portatile, redlizzato in materiale plastico antiurto
SR5016 delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alestimento
in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale .... costo di utilizzo mensile
1,00
SOMMANO cad 1,00 132,26 132,26
9 Nolo autogru telescopica, compreso |'addetto alla manovra,
NC.10.200.0 |carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata
040.a 15t, braccio telescopico 16 m
24,00
SOMMANO ora 24,00 99,00 2°376,00]
10 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione
A15030c opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scae di
accesso a piani, protezioni e quanto dtro previsto dalle norme
vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio eritiro afine
lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per atezze da5,4 m fino
alzm
1,00
SOMMANO cad 1,00 317,81 317,81
11 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di
SR5099b sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a
350 g, costo di utilizzo mensile: con fori di ventilazione laterali
richiudibili
4,00
SOMMANO cad 4,00 1,08 4,32
12 Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio, regolazione
SR5101 dellataglia, costo di utilizzo mensile
4,00
A RIPORTARE 4,00 3184,05

COMMITTENTE: COMUNE DI RIVANAZZANO TERME (PV)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4,00

3'184,05

13
SR5108

14
SR5119

15
SR5127a

16
SR5151a

17
SR5152a

18
SR5165a

SOMMANO cad

Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato
con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide,
stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio
trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e meccanici, costo di
utilizzo mensile

SOMMANO cad

Inserti auricolari dotati di archetto e cordino per il collo con tappi
costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a normal
UNI EN 352-2 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari
a23dB

SOMMANO cad

Respiratore (mascherina facciale) per la protezione contro polveri
sottili, adattabile a volto con stringinaso, con doppi elastici
laterali, conforme ala norma UNI EN 149: con valvola per
facilitare I'espulsione dell'aria e calore accumulato: classificazione
FFPLNR D

SOMMANO cad

Guanti didettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione,
norma CEl EN 60903, dotati di marchio di conformita CE a sensi
del DLgs 475/92 (3a categoria), lunghezza 360 mm, costo di
utilizzo mensile: con tensione massima di utilizzo 500 V (tensione
di prova 2.500 V)

SOMMANO paio

Scarpa a norma UNI EN 1SO 20345, antistatica, con tomaia in
pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in
PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo
flessibile in materiale composito, puntale con membrana
traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di
protezione S1P, privadi parti metalliche, costo di utilizzo mensile:
bassa

SOMMANO paio

Indumenti di sicurezza segndetici ad ata visibilita caratterizzati
dal'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e
infrangibili, conformi ala normativa UNI EN 340 e UNI EN 471,
costo di utilizzo mensile: giubotti: giacca 4 in 1 in poliestere
impermeabile spalmato poliuretano, interno formato da una
giacca/gilet autoportante e smanicabile in poliestere impermeabile
spalmato poliuretano con maniche in pile nero 280 g e chiusura
con cerniera, dotata di una tasca interna e due sul ventre con
chiusura con patting, due tasche sul ventre della giacca interna,
collo ato con cappuccio a scomparsa ed elastico di protezione,
chiusura con doppia zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni,
polsini elastici

SOMMANO cad

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

20,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

0,28 1,12

1,79 7,16

7,52 30,08

3,60 72,00

3,89 15,56

7,98 31,92

14,11 56,44

A RIPORTARE

3398,33

COMMITTENTE: COMUNE DI RIVANAZZANO TERME (PV)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'398,33

19
SR5178b

20
SR5183

21
SR5186

22
B35112b

23
B35124a

Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata,
taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterdi,
certificata UNI EN 361 ed UNI EN 358, costo di utilizzo mensile:
cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1600 g

SOMMANO cad

Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con cordino in nylon
e moschettone per il collegamento al'imbracatura, conforme alla
normaEN 353-2, costo di utilizzo mensile

SOMMANO cad

Cordino di sicurezza in poliestere @ 12 mm con 2 moschettoni in
acciaio e assorbitore di energia, lunga 1,4 m, peso 800 g, costo di
utilizzo mensile

SOMMANO cad

Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di
ancoraggio (linea vita) contro le cadute dal'dto da parte del
personadle manutentore (antennisti, idraulici, tecnici dimpianti
etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata, per strutture
in calcestruzzo, legno, acciaio o muratura. Linea vita flessibile
orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012,
UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse
massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire I'utilizzo
contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve
essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremita costituiti da profilo
verticale pieno a sezione circolare @ esterno 50 mm sadato a
centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) €
con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi
da instalare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo
verticale pieno a sezione circolare @ esterno 50 mm sadato a
centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e
con dtezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio
inox AISI 316 @ 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 =
133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo
ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di
serraggio in aluminio; n. 1 blocco serra fune in aluminio con
sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con
resistenza complessiva del sistemadi ameno 40 kN; n. 1 tenditore
M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AlSl 316; n. 1
assorbitore in acciaio inox AlSI 302 costituito da una molla
eicoidae a trazione, filo @ 9 mm, lunghezza del corpo a riposo
220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza
trasmessadi massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di
protezione in aluminio @ 50 mm spessore 2 mm e dotato di sigilli
di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhettal
identificativa dell'impianto in aluminio; n. 1 targhetta di accesso
alla copertura in aluminio: dispositivi in acciaio S 275 JR zincati
a caldo (spessore medio zincatura 70 - 85 micron a norma UNI
EN 362) di dtezza 250 mm, @ 50 mm e fune delle seguenti
lunghezze: 20 m

SOMMANO cad

Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN
795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con
punti di ancoraggio per superfici orizzontdi, verticdi e inclinate:
gancio sottotegola: in acciaio inox AISI 304 per punto di

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

2,09

3,33

0,82

1'694,10

8,36

13,32

3,28

1'694,10

A RIPORTARE

5117,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5117,39
ancoraggio fisso
6,00

SOMMANO cad 6,00 87,98 527,88
Parziale LAVORI A MISURA euro 5645,27
TOTALE euro 5645,27

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RIVANAZZANO TERME (PV)
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 ONERI PER LA SICUREZZA 5645,27
Totale CATEGORIE euro 5'645,27

Rivanazzano Terme, 30/01/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RIVANAZZANO TERME (PV)
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OGGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTI INTEGRATI PER FAVORIRE LA COPERTURA DEL
FABBISOGNO ENERGETICO A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI
DGR n. 6235 del 04/04/2022 - Bando Energia Regione Lombardia
COMMITTENTE COMUNE DI RIVANAZZANO TERME - Piazza Comaggia 71
CANTIERE PALESTRA E MENSA - Via Alessandro Manzoni 3 - 27055 Rivanazzano Terme (PV)
CS.E

Il Coordinatore della Sicurezza (CSE)

I Committente

L'impresa

L'impresa

Pag. 1



1. PREMESSA

Il presente Fascicolo, con le caratteristiche dell'opera é redatto ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs.81/08.
E’ composto da tre capitoli:

e Descrizione dell'opera ed indicazione dei soggetti interessati;

¢ Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive per interventi successivi;

o Documentazione di supporto esistente.

Il Fascicolo dovra essere preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi alla realizzazione dell'opera principale.
Deve possedere i contenuti definiti dall’Allegato XVI del D. Lgs. 81/08 e contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e
della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori addetti a successive attivita di manutenzionesull'opera, tenendo conto delle
norme di buona tecnica e dell’allegato Il al documento U.E. 26/05/93.

Il Fascicolo viene predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), successivamenteaggiornato e
modificato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e, alla fine dei lavori, consegnato al Committente dell’'opera,
che deve utilizzarlo come una sorta di libretto d’'uso e manutenzione e aggiornarlo a seguito di modifiche sull’'opera nel corso della
sua esistenza.

In sostanza il Committente, ricevuto il Fascicolo, deve provvedere all’aggiornamento e consultarlo in occasione degli intervent
manutentivi. In tal senso risulta di particolare importanza che il Fascicolo, debitamente aggiornatodal CSE, venga consultato

con riferimento agli elaborati progettuali dell’'opera (architettonici, esecutivi, strutturali,impiantistici, geotecnici, ecc) nonché al
carteggio as built (allegati ai certificati di conformita, eventuali varianti, schemi opere e impianti realizzati, ecc).

Il Committente & pertanto I'ultimo destinatario del Documento e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento everifica delle
disposizioni contenute.

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

2.1 -Descrizione sintetica dell’opera

RIFERIMENTO OPERA: REALIZZAZIONE IMPIANTI INTEGRATI PER FAVORIRE LA COPERTURA DEL FABBISOGNO
ENERGETICO A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI”, e nello specifico della PALESTRA -
MENSA

INDIRIZZO DEL CANTIERE: Via Alessandro Manzoni n.3 — Comune di Rivanazzano Terme (PV).

DURATA DEI LAVORI: presumibilmente 45gg per approvvigionamento materiali € 30gg per esecuzione dei lavori

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

L'intervento riguarda la riqualificazione funzionale della centrale termica, le cui opere possono essere cosi riassunte:

A\

Approvvigionamento materiali

Allestimento servizi sanitari del cantiere

Allacciamento impianti

Allestimento aree deposito e stoccaggio materiali
Rimozione caldaia esistente ed impianti

Conferimento in discarica

Lavaggio impianto

Realizzazione di fori nelle pareti per passaggio impianti
Installazione nuova caldaia e bollitore ACS
Realizzazione collegamenti elettrici e idraulici
Intubamento canna fumaria

Approntamento opere di sicurezza (linea vita, parapetto, ecc.)
Piccoli interventi edili per passaggio impianti
Installazione impianto FTV ed allacciamenti

VVVYVYVYVYVVVYVYVYYVYVYYVYY
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» Pulizia generale
» Consegna dei lavori ed avviamento degli impianti
» Smobilizzo cantiere

Per ulteriori dettagli, si imanda al PSC

3. - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

COMMITTENTE
Committente Comune di RIVANAZZANO TERME
Indirizzo Piazza Cornaggia 71

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

RESPONSABILE DEI LAVORI (NON NOMINATO)

PROGETTISTA DELLE OPERE

DIRETTORE LAVORI
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IMPRESE ESECUTRICI

Sede Legale

Sede Operativa
CF

Partita IVA
Cellulare tel

Email

pec

Iscrizioni
CCIAA Posizione INPS

Iscrizione INAIL Iscrizione cassa edile

Indirizzo

Indirizzo Sede
CF

Partita IVA
Cellulare tel

Email

pec

Iscrizioni
CCIAA Posizione INPS
Iscrizione al tribunale Iscrizione albo artigiani

Iscrizione INAIL Iscrizione ANC

Indirizzo
CF

Partita IVA
Cellulare tel

Email

pec

Iscrizioni
CCIAA Posizione INPS
Iscrizione INAIL Iscrizione albo artigiani

Pag. 4



4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E
DI QUELLE AUSILIARIE

L'obiettivo di questo capitolo & I'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché altri
interventi successivi gia previsti o programmati.

Per misure in dotazione si intendono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sullopera. Per misure ausiliarie si
intendono invece le altre misure preventive e protettive, la cui adozione € richiesta ai Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici e
ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sullopera.Seguono le schede previste dall’Allegato XVI del D.
Lgs. 81/08, in particolare:

o Lascheda II-1 & redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i
rischi individuati e sulla base dell’analisi di ciascun punto critico, indica le misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera e quelle ausiliarie.
Sono riportate le periodicita delle manutenzioni in condizione di ordinarieta, sara poi cura del Committentevalutare la
necessita di anticipare le scadenze indicate, in caso di necessita derivanti ad esempio dall'invecchiamento precoce di
elementi o particolari condizioni ambientalli.

o Lascheda II-2 verra utilizzata per adeguare il Fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogniqualvolta sianecessario
a sequito di modifiche intervenute sull’'opera nel corso della sua esistenza.

o Lascheda II-3, indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione all’'opera, le informazioninecessarie
per pianificarne la realizzazione e consentime l'utilizzo in condizioni di completa sicurezza e permetterne al
committente il controllo dell’efficienza.

Resta inteso che gli interventi dovranno rispettare le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghidi lavoro.
Per gli interventi successivi sull'opera, I'lmpresa dovra garantire informazione dell'esecuzione degli stessi, attraverso
I'affissione di cartelli, agli occupanti e a tutti gli eventuali soggetti che potrebbero operare all'interno dell’edificio per evitare lo
svolgimento di qualsiasi attivita o intervento contemporaneo, al fine di evitare i rischi che questi possono comportare per
lintervento e quelliche I'intervento proietta verso I'esterno.
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3.1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Impianti elettrici el s g 11-1-1

Tipo di intervento

Manutenzione e controlli degli impianti: elettrico(trimestrale)

Rifacimento di parti dell'impianto (Quando necessario).

NB: Ai sensi della Legge 46/90 e s.m.i., i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti devono essere svolti da Ditta abilitata,
tenuta ad utilizzare materiali costruiti a regola d’arte e a rilasciare al Committente la Dichiarazionedi Conformita.

Rischi individuati
Elettrocuzione;

Tagli, Punture ed Abrasioni;
Caduta dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'operaprogettata e del
luogo di lavoro

La presente scheda si applica alle operazioni di manutenzione, controllo, rifacimento di parti degli impiantielettrici presenti
all'interno del locale caldaia e per gli interventi di installazione impianto fotovoltaico. L'attivita lavorativa sara effettuata
esclusivamente da personale qualificato. Prima di esequire lavorazioni escludere la tensione dal quadro di alimentazione.

. Misure preventive e protettive in , , , I
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Acces%‘%%ogh/ d Non previste. /
Predisporre adeguata segnaletica e
recinzioni.
] ) o Gli addetti che eseguiranno I'attivita lavorativa
Sicurezza dei luoghi di Non previste. dovranno essere dotati di DPlidonei alle
lavoro situazioni di rischio presenti. Per lavori da
eseguire in altezza,
I'esecutore dei lavori dovra utilizzare idoneescale a
norma o opere provvisionali.
Impianti di N ist Provvedere al distacco dell’energia elettrica
alimentazione e di on previste. Utilizzare un generatore di corrente.
scarico
Approvvigionamento e /
movimentazione Non previste.
materiali
Approvvigionamento e /
movimentazione Non previste.
attrezzature
Igiene sul lavoro Non previste. /
Predisporre adeguata segnaletica e
recinzioni.
Nella movimentazione di materiali e attrezzature
Interferenze e Non previste. si dovra prestare particolareattenzione
protezione terzi all'attraversamento delle particomuni.
Non fare stazionare nessuno sotto i luoghiin cui si
opera.
Vedere anche Scheda per eventuali lavorazioni nelle aree comuni
Tavole allegate Al termine dei lavori allegare Documentazione e Schema impianto elettrico realizzato
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Impianto Idro-sanitario CODICE SCHEDA 1-1-2

Tipo di intervento

Manutenzione (Quando necessario)

Rischi individuati

Elettrocuzione per utilizzo attrezzature in ambienti bagnati;
Elettrocuzione per contatto con apparecchiature elettriche in tensione;
Tagli, Punture ed Abrasioni;

Urti;

Esposizione ad agenti biologici;

Rumore;

Caduta dall'alto;

Scivolamento.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

La presente scheda si applica ai lavori di rifacimento di parti dell'impianto in centrale termica.
Lattivita lavorativa sara effettuata da personale qualificato.

Misure preventive e protettive in

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dotazione dell’opera
Acces%‘%%ogh/ d Non previste.

Gli addetti che eseguiranno I'attivita
lavorativa dovranno essere dotati di DPI

Sicurezza dei luoghi di Non previste. idonei alle situazioni di rischio presenti. Per

lavoro lavori da eseguire in altezza,l'esecutore dei
lavori dovra utilizzare idoneescale a norma o
opere provvisionali
Impianti di In luoghi umidi o in presenza di acqua, non

Non previste. utilizzare attrezzature elettriche funzionanti a

220V.

alimentazione e discarico

Approvvigionamento e . .
PP 9 Prestare attenzione a non recare danni a

movimentazione Non previste. :
materiali persone presenti.
Approvvigionamento e . .
movimentazione Non previste Prestare attenzione a non recare danni a
attrezzature persone presenti.
Igiene sul lavoro Non previste. /
Nella movimentazione di materiali e
Interferenze e Non previste. attrezzature si dovra prestare particolare
protezione terzi attenzione all'attraversamento delle particomuni.
Tavole allegate Al termine dei lavori allegare Documentazione e Schema impianto realizzato
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Impianto di riscaldamento/climatizzazione CODICE SCHEDA -1-3

Tipo di intervento

Manutenzione impianto di riscaldamento.
Verifica di funzionamento e pulizia caldaia (Annuale).
Verifiche periodiche sui corpi scaldanti (Quando necessario).

NB: Ai sensi della Legge 46/90 e s.m.i., i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti devono essere svolti daDitta
abilitata, tenuta a utilizzare materiali costruiti a regola d’arte e a rilasciare al Committente la Dichiarazione di Conformita.

Rischi individuati

Esposizione a fumi e polveri;
Caduta di attrezzature;

Ustione per contatto con elementi ad elevata temperatura;
Tagli, punture ed abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'operaprogettata e del
luogo di lavoro

La presente scheda si applica alle operazioni di verifica di funzionamento della caldaia e di sua pulizia periodica.Si applica
inoltre alle verifiche periodiche di tenuta dei corpi scaldanti e alla manutenzione delle unita dell'impianto di climatizzazione.

Punti critici Wisure p reve:ntive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell’opera
Acces%%%ogh/ d Ingresso controllato /
Gli addetti che eseguiranno I'attivita lavorativa
dovranno essere dotati di DPI idonei alle
Sicurezza dei luoghi di , situazioni di rischio presenti. Prestare attenzione
lavoro Non previste. alla temperatura del c.s./unita, in caso di
intervento, chiudere I'afflusso del fluido e
attendere il raffreddamento del ¢.s./unita.
, Imp /aqt/ d . Non previste. Provvedere al distacco dell’energia
alimentazione e di elettrica
Scarico '
Approwvigionamento e
movimentazione Non previste. /
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione Non previste. /
attrezzature
Igiene sul lavoro Non previste. /
Utilizzare mezzi idonei agli spazi disponibili.
Adottare adeguata Segnaletica.
Interferenze e Non previste. Nella movimentazione di materiali e
protezione terzi attrezzature si dovra prestare particolare
attenzione allattraversamento delle particomuni.
Al termine dei lavori allegare Documentazione e disegni esecutivi dell'impianto
Tavole allegate realizzato.
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LINEA VITA CODICE SCHEDA I1-1-4

Tipo di intervento

Verifica e controllo sistema linea vita: Verifica dello stato di conservazione (ancoraggi strutturali). [quando occorre]

Rischi individuati

Cadute a causa della mancata tenuta degli elementi ancoranti e/o delle strutture con cui é realizzato il sistema
Punture di insetti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'operaprogettata e del
luogo di lavoro

Ripristino strati di protezione o sostituzione degli elementi danneggiati.

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Impianti di
alimentazione e di
Scarico

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione terzi
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CODICE SCHEDA 11-2

Tipo di intervento

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'operaprogettata e del

luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Impianti di
alimentazione e di
Scarico

Approwvigionamento e
movimentazione
materiali

Approvvigionamento e

movimentazione
aftrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione terzi
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CODICE SCHEDA I1-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazionein condizioni
di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Misure .
preventive e Informaz.:om Modalita di Verifiche e Interventi di
. necessarie per e , R , P
protettive e utilizzo in controlli Periodicita manutenzione Periodicita
, , pianificarne la e
in dotazione .. .| condizionidi | da effettuare da effettuare
dell’opera real:_zzaz:one M sicurezza
previste sicurezza
Autorizzazione
del responsabile
delledificio.
Utilizzare
utensili elettrici
Impianto portatili a Verificare lo
elettrico Esistente  |doppio stato di 1 anno Sostituzione A guasto
esistente isolamento. conservazione delle prese
Non lasciare delle prese
cavi elettrici e
prolunghe a
terra sulle areedi
transito o di
passaggio
Autorizzazione  Verificare lo -
Acqua Esistente  |del responsabile [stato di 1 anno Sostituzione A guasto
potabile dell'edificio conservazione delle
dellimpianto saracinesche
Autorizzazione  |Pulizia dei 1 anno Puliziadei  |Annuale
Impianto Esistente  |del responsabile moduli FTV moduli FTV
fotovoltaico delledificio.
Assicurarsi che  [Resistenza Controllo a vista [Ogni mese
le connessioni  |meccanica
di stringa siano
correttamente  |Verifica messa a Ogni 2 mesi
chiuse terra
Strutture di ogni 6 mesi
sostegno
controllo delle Verifica
dispersioni protezioni ogni 6 mesi
elettriche
Autorizzazione  Controllo della | Ogni 2 mesi
Impianto del responsabile |potenza
fotovoltaico dell’edificio.
Inverter Verifica messa a |Ogni 2 mesi
Assicurarsi che ferra
le connessioni di
stringa siano
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correttamente  {Controllo
chiuse generale
Impianto Efficienza di Ogni 3 mesi
fotovoltaico conversione
Cella solare Controllo diodi
Dispositivi di Esistente | dispositividi  |Verifica dello 2 anni 1) Ripristino 1) quando
ancoraggio per ancoraggio stato di strati di occorre
sistemi devono essere  |conservazione protezione o
anticaduta montati (Verifica usura, sostituzione
contestualment |ossidazione e degli elementi
e alla corrosione danneggiati.
realizzazione
delle parti Verifica
strutturali deformazione 2) Ripristino 2) 2 anni
dellopera su cui fanomala della serraggi bulloni
sono previsti. Le fune e connessioni
misure di metalliche.
sicurezza Verifica
adottate ne deformazione
piani di componenti
sicurezza, per la
realizzazione  |Serraggio
delle strutture,  |norsetti

sono idonee per
la posa dei
dispositivi di
ancoraggio

Serraggio dadi e
bulloni: verifica
con chiave
dinamometrica
della coppia di
serraggio delle
bullonerie (come
da prescrizione
metrica dei vari
filetti/bulloni)

Verifica della
tensione del cavo

Stato delle
eventuali parti
mobili
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